OMRÅDEFORNYELSE ALBERTSLUND NORD

MILEPÆLE

2013 | 2014

september | oktober | november | december | januar | februar | marts | april | maj | juni | juli | august | september | oktober | november

FASER

Projektering
Helhedsplan + Lyngmosevej

Udbud 03.02.2014
Prissætning

Licitation 05.03.2014

Stand still periode 11.03.2014 - 24.03.2014

Kontrakt

Byggetilladelse

Udførelse helhedsplan

Udførelse Lyngmosevej

Aflevering 15.08.2014

Plantearbejde

MØDER

ARBEJDSGRUPPEMØDE D.17 september:
- præsentation af helhedsplan
- processen frem til nu
- fokus på prioritering
- proces videre frem
- informationsmøde

ARBEJDSGRUPPEMØDE D.26. november:
- inspirationsoplæg til aktiviteter
- workshop KILDEN med arbejdsgruppen
- Ellipsen
- proces videre frem

ARBEJDSGRUPPEMØDE: D: 09 januar 2014
(Dagsorden fremsendes i uge 51 til alle deltagere i mødet)
- Status i arbejdsgruppen og projektet
- Beslutningsprocesser
- Har vi det hele med

ARBEJDSGRUPPEMØDE: D. 16. januar 2014
(Dagsorden og forberedende materiale fremsendes 14.01.2014 til alle deltagere i mødet)
- Endelig godkendelse af forprojekt

ARBEJDSGRUPPEMØDE: D. 11. marts 2014
(Dagsorden og forberedende materiale fremsendes 10.03.2014 til alle deltagere i mødet)
- Gennemgang af licitation
- Proces videre frem

ARBEJDSGRUPPEMØDE:
- Status på byggesagen
- Gennemgang af helhedsplan

ARBEJDSGRUPPEMØDE:
- .....
- .....

EVENTS/ BEBOERINDDRAGELSE

INFORMATIONSMØDE D. 24. SEPTEMBER KL. 19.00

HVOR SKAL BØRNENE LEGE UDENFOR TIL NÆSTE SOMMER?

Kom til informationsmøde og hør om planerne for, hvordan udearealerne i dit boligområde skal forbedres til glæde for både børn og voksne.

MØDET HOLDES TIRSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19.00-21.00 I FÆLLESHUSET DAMGÅRDEN

På vi mødet vil der blive fortalt om, hvad der skal ske med de udendørs arealer, så alle beboerne har lyst til at bruge dem fremover. Du får også there at vide om, præcist hvor der skal laves forbedringer og hvornår der kommer til at ske noget.

WORKSHOP FOR BØRN: D. 8. DECEMBER
Fokus på de små børn
Klippe kliste julearrangement
Valg af legepladsinventar for mindre børn

Beboerinformation UGE 2-3
Tidsplan for byggeperioden.
Opstart og afslutning.

WORKSHOP OG EVENT:
Onsdag den 26. marts 2014
Fokus på de større unge
Grafisk udformning af identitet på belægninger.
Udstilling af helhedsplanen på Grønningen.
Opsteibning af planen på Grønningen.

Beboerinformation
Beskrivelse af projektet - hvad er med.
Tidsplan

INFORMATIONSMØDE D. 01. APRIL KL. 19.00

Kom og hør om de nye udearealer på Grønningen og langs Lyngmosevej

Kom til informationsmøde og hør om hvordan udearealerne på Grønningen og langs Lyngmosevej kommer til at se ud og forbedres til glæde for både børn og voksne.

MØDET HOLDES TIRSDAG DEN 1. APRIL 2014 KL. 19.00-20.30 I FÆLLESHUSET DAMGÅRDEN

På mødet vil der blive fortalt om, præcist hvad der skal laves af forbedringer og hvornår der kommer til at ske noget.

EVENT:
Skt. Hans aften i gårdene

INDVIELSE
af Grønningen og Lyngmosevej

PROCES/TIDSPLAN

11. marts 2014