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Områdefornyelse i Albertslund Nord 

Områdefornyelse skal sikre et løft af hele miljøet i Albertslund Nord og understøtte den gennemførte renovering samt de boligsociale tiltag i området. I dette byfornyelsesprogram konkretiseres de valgte indsatsområder, og der opstilles succeskriterier og tidsplaner for gennemførelse af delprojekterne. 

Albertslund Nord har gennemgået en større renovering, primært af klimaskærmen. Renoveringen berørte selve boligblokkene, men omfattede ikke bebyggelsens offentligt tilgængelige fællesarealer, som med deres manglende sociale funktioner og nedslidte karakter tiltrækker hærværk og belaster boligområdet.

For at sikre et løft af udearealerne er der behov for en opfølgende områdefornyelse.

Primært skal områdets offentlige arealer gøres mere attraktive med nutidigt inventar til leg og fysisk udfoldelse samt til uformelle møder blandt beboerne og eventuelt udefrakommende borgere. Området skal åbne sig mere for resten af byen med udbud af aktiviteter og anlæg, der appellerer til forskellige målgrupper.

Områdefornyelsens hovedindsatser er lig indsatserne i Syd2020 – den snart overståede områdefornyelse af Albertslund Syd:

1. Identitetsskabende indsats: Forbedre områdets image, skabe fælles identitet og attraktioner i bebyggelsen med henblik på at højne stolthed, ansvarliggørelse og ejerskab for området.

2. Fysisk indsats: Forbedring af friarealer med etablering af aktivitetspladser, oprettelse af fælles mødesteder, sports-/kulturfaciliteter og udfoldelsesmuligheder for alle aldersgrupper.

3. Social-/kulturel indsats: Forankring af de fysiske tiltag. Aldersrettede -, lokale- og multietniske aktiviteter koordineres med klub- og foreningslivet i samarbejde med ABC’s boligsociale arbejde og klubområdet. Der arbejdes målrettet med afholdelse af aktiviteter såsom rejsegilder, indvielser, events som en integreret del af den fysiske udførelse.

Byfornyelsesprogrammet er udarbejdet i et forpligtende fællesskab af forvaltninger, boligafdelinger, beboere og andre relevante aktører.
Beskrivelse af Albertslund Nord
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Den almene boligbebyggelse Albertslund Nord er beliggende i den vestlige del af kommunen, umiddelbart nord for Roskildevej ved Damgårdsvej og Stensmosevej. Godt en kilometer syd for området ligger Albertslund station og Albertslund Centrum
Bebyggelsen ligger på adresserne Kildegården, Kærgården, Damgården, Fosgården og Bækgården.

Bebyggelsen Albertslund Nord omfatter to boligafdelinger, som et samlet byggeri i årene 1969-71 og indeholder i alt 504 boliger og ca. 1.850 beboere.

De to afdelinger Bæk- & Fosgården er ejet af Vridsløselille Andelsboligforening (VA) og 
Dam-, Kær- og Kildegården er ejet af Albertslund Boligselskab (AB). 
AB og VA administreres af BO-VEST. 

Hver af de to boligafdelinger har sin egen bestyrelse bestående af beboerrepræsentanter.

Derudover er der fælles drift af afdelingerne, ligesom de boligsociale tiltag varetaget af Albertslund Boligsociale Center (ABC) også går på tværs og er åbne for alle i bebyggelsen.

Bebyggelsen

Stok-bebyggelsen rummer 18 beboelsesblokke i 4 etager, hvoraf de tre er boligetager, mens parterreetagen både indeholder boliger og hobby/pulterrum. Blokkene er opført i betonelementer, som i forbindelse renoveringen har fået ny facadebeklædning af træ og sorte Swisspearl-plader. 
Boligerne er fordelt på 3, 4 og 5-værelses lejligheder, med markant overvægt af store lejligheder. De store lejligheder har glasinddækkede altaner og rådighed over hobby/pulterrum i stueetagen med direkte udgang til det fri. Alle 3-rums lejlighederne har have mod vest og hobby/pulterrum. 

Mellem blokkene er der private haver og parkeringsarealer. Ved tilkørselsvejene er der blevet etableret carporte, som en del af renoveringen. I hver af de to afdelinger er der fællesvaskeri, selskabslokaler. De to afdelinger har etfælles ejendomsadministrationskontor. Desuden er der opstillet en midlertidig pavillon i området, der benyttes som aktivitetshus.

Blokkene i de to afdelinger VA og AB adskilles af et stort grønt område med spredte bevoksninger. Grønningen er offentligt tilgængelig, men har i dag ingen særlig funktion og fremstår udadtil lukket. Området opfattes tillige utrygt med tætte bevoksninger og manglende belysning. 

Trafikken er separeret således, at fodgængere og cyklister kan benytte sig af et offentligt tilgængeligt stisystem. Damgårdsstien, der går langs området og bl.a. fører under Roskildevej, har forbindelse til Albertslund Centrum og er således en hovedfærdselsåre for gående og cyklister for de nærtliggende boligområder.

Områdets ressourcer og udfordringer

Generelt skiller Albertslund Nord sig i KÅS-statistikkerne ud i forhold til gennemsnittet i Albertslund Kommune på flere vigtige områder:

· markant flere børn og unge

· markant flere beboere af anden etnisk herkomst  

· markant flere i den erhvervsaktive alder uden for erhverv 

· markant lavere gennemsnitsindkomst

· markant færre, der tjener over 300.000 kr. om året.

· markant flere, der tjener under 150.000 kr. om året.

Albertslund Nord har en beboersammensætning, hvor ca. 70 % af beboerne har anden etnisk baggrund end dansk. Siden 1998 har der derfor været 100 % kommunal anvisning. Ordningen har ikke haft den ønskede virkning på beboersammensætningen, idet mønsteret er, at det primært er de nytilflyttede yngre familier med dansk baggrund og fast arbejde, der anvises af kommunen, som fraflytter igen. Derudover har der indtil for nylig været problemer med at anvise ledige boliger, da mange har takket nej til tilbud om bolig i Nord – oftest begrundet i områdets blakkede ry i lokalområdet. I kølvandet på renoveringen, ser dette billede dog ud til at være ved at vende og der er pt. en lille venteliste til boligerne.

Den ensidige udskiftning i beboermassen har på flere områder været belastende, både hvad gælder det fysiske og i særdeleshed det sociale område. For at understøtte den begyndende positive udvikling i området der kan bane vejen for en mere ressourcestærk beboersammensætning, er der behov for en fysisk og boligsocial forbedring, som kan gøre området attraktivt for en bredere befolkningsgruppe.
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Den høje andel af børn og unge kan til dels forklares med bebyggelsens koncentration af store, familieegnede boliger. Der er et vigtigt arbejde i at opsøge børnene på gaden, med det formål at få dem indsluset i fritidstilbud. En naboskabsundersøgelse gennemført i 2009 viser nemlig at kun få unge selv opsøger fritidstilbud udenfor deres eget lokalområde. 

Albertslund Boligsociale Center og Kommunens fritidstilbud Ungehuset har igennem flere år haft et velfungerende samarbejde om lokale boligsociale projekter i området, hvor der laves mange nye tiltag. 
Damgårdsstien som er hovedfærdselsåre for både bebyggelsen og de nært liggende boligområder er præget af tæt bevoksning og dårlig belysning og opleves som et utrygt sted at færdes både blandt beboere og udefrakommende. Stien har vist sig at være et sted, der tiltrækker hash-salg, hærværk, overfald og tyveri  Med sin tilkobling til Damgårdsstien er bebyggelsen derfor et oplagt ”hænge-ud sted” for områdets lokale grupper af unge. Stisystemet igennem boligområdet indbyder ikke til at udefrakommende passerer igennem området. Kun de der har et ærinde inde i området har deres gang i bebyggelsen. Det skaber fordomme og uvidenhed om området.

I kølvandet på renoveringen af boligblokkene, er de tidligere nedslidte legepladser fjernet, for at gøre klar til renoveringen af udearealerne, hvilket var planlagt at skulle finansieres af driftspuljemidler. Disse midler er stadig til rådighed, men udviklingen af udearealerne er sat i bero for at det kan koordineres med områdefornyelsen.

Der er nu akut brug for, at der i områdefornyelsen fokuseres på de fysiske forhold samt udbuddet af faciliteter i området, især rettet til børn og unge  som f.eks. en aktivitetsplads, multibane og fælles mødesteder. Dette er især et behov i forhold til at underbygge den socialpædagogiske indsats, men også for at følge op på den fysiske renovering af boligernes nærområder. 

Det store engagement som beboerne har lagt for dagen i ideudviklingen af de nye tiltag er en kæmpe ressorce og bliver essentielt for følelsen af ejerskab og styrkelse af områdets selvbillede i forlængelse af områdefornyelsen.
Renoveringsprojektet

Landsbyggefonden har støttet en bygningsrenovering af Albertslund Nord. Den fysiske helhedsplan blev udført i samarbejde med boligselskabet, Albertslund Kommune og beboerne, og omfattede renoveringen af de to afdelinger AB og VA i årene 2006-2010. 

For AB’s afdeling Dam-, Kilde- og Kærgården er der investeret for 173.477.000,- kr., og for VA’s afdeling Bæk- og Fosgården er investeret for 151.215.000,- kr. 

Gennem helhedsplanen og ved diverse forbedrings- og opretningsarbejder, er følgende arbejder blevet gennemført: Facadebeklædning inkl. murværk i del af stueetager, nye døre og vinduer i facader, nye indgangspartier med glasdøre, glasinddækning af altaner, udskiftning af stistrenge til koldt og varmt vand i alle boliger,  delvis nyanlæg af haver, inkl. pergolaer ved terrasse i stueetage, fjernelse af carporte og omlægning af parkering og adgangsforhold foran blokkene, nye affaldshuse på terræn, opfyldning af hovedsti, inkl. fjernelse af to betonbroer (kun i VA’s afdeling), forbedring af brandveje og der er opført 10 ældre og handicapvenlige boliger i VAs afdeling.
ABCs boligsociale helhedsplan

Som supplement til den fysiske renovering, har boligorganisationerne fået bevilget midler fra Landsbyggefondens ”600 mio. kr. pulje” til boligsociale projekter over en femårig periode. Projekterne er forankret i et partnerskab mellem Albertslund Kommune, BO-VEST og boligafdelingerne og de koordineres af et områdesekretariat kaldet Albertslund Boligsociale Center (ABC). ABC arbejder i boligområderne Nord, Blokland, Syd og Kanalens Kvarter inden for sundhed, kultur, beskæftigelse, børn og unge samt information og imageforbedring. 

I Albertslund Nord foregår der i relation til ABCs helhedsplan en række aktiviteter for beboerne, arrangeret af beboerne selv understøttet af aktivitetskoordinatoren. På ugebasis afholdes sundheds- og motionstilbud som zumba, stavgang og Tai Chi foruden en klub for unge drenge og en lektieklub for piger. Mens beboerne månedligt har mulighed for at benytte tilbuddet om fællesspisning og bankospil. Området arbejder på at forbedre sit image udadtil, og har til det formål sin egen hjemmeside og et velfungerende beboerblad Nordstjernen, hvor artiklerne skrives af beboerne. I årets løb afholdes beboerferie, fastelavnsfest, Eidfest, julefest, markedsdag, juletræstur, viseaften, teaterforestilling, velkomstaften for nyindflyttede, og fejring af områdets frivillige. 

Det er i efteråret planlagt, at starte en ny aktivitet, som skal hjælpe nogle af områdets børn og unge ud i kommunens mangfoldige foreningsliv. Specifikt for børn og unge opretholdes der, via børn- og ungemedarbejderen, jobmuligheder i fritidspatrulje, hvor en mindre gruppe unge prøver kræfter med fritidsjob. Samme medarbejder sørger for koordinering af rap-workshop, pigeklub og mini-brandmandskursus.  

I øjeblikket arbejder partnerskabet på en ansøgning til Landsbyggefonden om forlængelse af projekterne i 2013-17. I Albertslund Nord ønsker man i en ny periode med boligsocialt arbejde at sætte fokus på flg. behov:

· Lokal aktivitetskoordinator

· Netværksdannelse f.eks. gennem udvikling af udeområder og aktiviteter i det fri, beboercafe, sundhed, beboerferie mv.

· Børn- og ungetilbud, der kan give denne beboergruppe en positiv rolle i området

· Fokus på alle dem der går hjemme

· Uddannelse af frivillige

Albertslunds Boligsociale Center (ABC) omfatter i dag 10 medarbejdere: 1 beskæftigelsesmedarbejder, 3 projektmedarbejdere, 2 beboerrådgivere, 3 sociale viceværter og 1 sekretariatsmedarbejder. To af disse medarbejdere er udstationeret i Albertslund Nord, hvor de sidder på et kontor ved siden af afdelingslederen.
Handlingsplan for områdefornyelsen

Albertslund Kommune og Albertslund Nord (VA og AB) har indgået et samarbejde, der står bag en kommende udarbejdelse af en landskabelig helhedsplan for bebyggelsens udeområder, med udgangspunkt i afholdte blokmøder og opfølgende arbejde i en nedsat arbejdsgruppe bestående af beboere og repræsentanter fra boligselskaberne.

Helhedsplanen bruges som katalog både for Områdefornyelsen og for de tiltag, som falder under Albertslund Nords egen driftspulje på ca. 1,5 mio. kr. og endelig som en længerevarende handlingsplan for udviklingsarbejdet med udearealer for Albertslund Nord på sigt. 

Derudover vil Albertslund Nord arbejde målrettet med fundraising til konkrete tiltag i helhedsplanen.

Boligafdelingernes indledende arbejde med udearealerne

De to boligafdelinger har i alt afsat 1,8 mio. kr. til forbedring af udearealerne, heraf resterer pt. 1,5 mio. kr. Før kommunen fik tilsagn om midler til områdefornyelsen, blev der afholdt workshops med beboerne i 2010, hvor beboerne fremkom ideer til forbedring af udearealerne. Implementeringen af beboernes ønsker til dette projekt er blevet udskudt, så tiltagene kan samtænkes med indsatserne i områdefornyelsen.

Oplæg til indsatsområder fra boligselskaberne faldt under følgende kategorier: Grønne områder, legepladser, stier, inventar og kunst, som kan indplaceres følgende fysiske steder: I nærmiljøet ved de enkelte blokke, i de enkelte uderum mellem blokkene samt Grønningen (det største grønne træk i bebyggelsen).

Følgende konkrete ønsker blev indsamlet fra beboerne på blokmøder:

Legepladser, bord-bænkesæt, grill- og bålpladser, sports- og aktivitetsfaciliteter også for voksne, fx bordtennis, motionsredskaber, petanquebane og stangtennis samt div. belysning, halvtage, cykelskure, askebægre, fartbump, vandhane til bede og skraldespande.

Følgende yderligere ønsker fremkom i arbejdsgruppen, som arbejdede videre med ønskerne fra blokmøderne: 

Vandkunst, amfiteater, pavillonscene, skøjtebane, open air biograf på gavlene, kiosk og pavillon/aktivitets hus.

Desuden er et af de fremkomne ønsker et permanent aktivitetshus.
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Arbejdsgruppen udgøres af både beboer- og afdelingsbestyrelsesrepræsentanter

Helhedsplan

Helhedsplanens tiltag der indgår i Områdefornyelsen falder i tre kategorier, der alle forholder sig til tre indsatsområder.

Placering af tiltagene i Områdefornyelsen:

Områdefornyelsen tager udgangspunkt i den dialog, der har været med beboerne i området om mulige udviklingsområder og – tiltag. 

De fysiske anlægsarbejder i Områdefornyelsen planlægges med forskelligt indhold alt efter placering:

1. Mødesteder i nærmiljøet:

Der indrettes mødesteder i nærmiljøerne imellem blokkene i form af f.eks. legepladser, grill- eller bålpladser el.lign. for beboere på tværs af bebyggelsen og boligafdelingerne. Disse indrettes til brugergruppernes forskellige behov i samarbejde med brugerne.

2. Grønningen og fællesområder

Grønningen ligger som et stort grønt træk imellem de to boligafdelinger. Den opfattes som en fysisk adskillelse og barriere, som ikke er i anvendelse rekreativt i dag. Planen er at transformere den til et forbindelsesled mellem de to afdelinger ved hjælp af fx stiforbindelser, pladsdannelser, mødesteder og aktiviteter til både leg, sportslig og fysisk udfoldelse samt til samvær generelt.

Koblingspunkterne imellem bebybyggelsens uderum og de omkringliggende hovedfærdselsårer for gående og cyklister er oplagte placeringer for tiltag der kan inddrage udefrakommende til området og der peges på mulige tiltag for dette i Helhedsplanen.

Syd for bebyggelsen er der i dag en cykelsti, som primært er anlagt som en intern forbindelse. Da stien ikke benyttes er det derfor besluttet at sløjfe den. Dette financieres af boligselskabernes egne midler. Der peges i Helhedsplanen på forslag til nye rekreative tiltag i dette område.

Indsatsområder i Områdefornyelsen:

De fysiske tiltag i Områdefornyelsen dækker alle følgende indsatsområder:

· Identitetsskabende indsats: 

Forbedre områdets image, skabe fælles identitet og attraktioner i bebyggelsen med henblik på at højne stolthed, ansvarlighed og ejerskab for området.

Borgerne i Albertslund Nord savner elementer, de kan være stolte af. Det er nødvendigt, at image- og stedidentitetsarbejdet fokuseres internt. En styrket følelse af stedidentitet og følelsen af et godt image indadtil tilvejebringer, at de ”gode” historier om Albertslund Nord naturligt deles med borgere på tværs af bydel og kommune. Et image kan dog ikke stå alene. Det skal baseres på virkeligheden, før det giver mening for den enkelte. Image og stedidentitet bør derfor integreres ved gennemførelsen af de øvrige indsatsområder. De gode historier skal fremmes og følelsen af, at Albertslund Nord er et område i positiv transformation skal opdyrkes og forstærkes. 

Helhedsplanen fremkommer med forslag til, hvordan de enkelte tiltag understøtter identitetsskabelsen ved indsatser såsom særlig belægning, skulpturer, farver eller beplantning samt etablering af særlige kendetegn for de enkelte blokke eller uderum. De fysiske anlæg der udvælges, udformes og etableres skal have fokus på at være understøttende for identitetsfølelsen og områdets selvbillede og ikke blot opfylde et konkret praktisk behov.
· Fysisk indsats: 
Forbedring af friarealer med etablering af aktivitetspladser, oprettelse af fælles mødesteder, sports- og kulturfaciliteter samt udfoldelsesmuligheder for alle aldersgrupper. Der skabes fælles mødesteder, oplevelser og aktivitet på tværs af boligafdelingerne i bebyggelsen og etableres steder til fysisk udfoldelse der omdanner boligområdet til et alsidigt og aktivt parkmiljø. Derudover konkretiseres mulighederne for at udvikle og renovere de eksisterende aktivitetsfaciliteter. 
· Forankrende indsats: 

Forankring af de fysiske tiltag. Aldersrettede -, lokale- og multietniske aktiviteter koordineres med klub- og foreningslivet i samarbejde med ABC’s boligsociale arbejde og klubområdet. Der arbejdes målrettet med afholdelse af aktiviteter såsom rejsegilder, indvielser og events som en integreret del af den fysiske udførelse.

· Miljø og energi:

Der fokuses på miljømæssigt bæredygtige og energibesparende løsninger så som lokal afledning af regnvand, LED-belysning o.lign., som har en direkte konsekvens for valg af byggematerialer, belægning, i udformningen af terræn mm, hvor det giver praktisk mening. Hvor det er muligt indarbejdes der kommunikative elementer i projekterne, der illustrerer bæredygtigheden ved det enkelte projekt.
Mål og succeskriterier for Områdefornyelsen

Mål:
· At gøre Albertslund Nord til et attraktivt område for beboerne og nabobebyggelserne.
· Styrke sammenhængskræften på tværs i bebyggelsen.

· At fremme det positive image og identitetsfølelsen i bebyggelsen. At styrke rammerne for stedidentitet og det ”gode” interne image. 

· At de nye faciliteter bliver samlingssteder, der giver mulighed for nye aktiviteter.
Succeskriterier: 

· Helhedsplanen tager direkte afsæt i de afholdte blokmøder og svarer på de her fremkomne ønsker og de bagvedliggende behov. 

· Der skabes fælles retning, en overordnet synergi og sammenhænge imellem Områdefornyelsens fysiske indsatser og Albertslund Nords egne tiltag vedrørende udearealerne i bebyggelsen. 
· Beboerne føler ejerskab for processen og de færdige tiltag.

· De nye anlæg udføres i en høj kvalitet. 

· Der iværksættes aktiviteter i forbindelse med anlæggelsen af de fysiske tiltag, der understøtter målet. Aktiviteterne arrangeres og koordineres af ABC i samarbejde med Områdefornyelsen.

Tidsplan

	
	1. kvt. 2012
	2. kvt. 2012
	3. kvt.

2012
	4. kvt. 

2012
	1. kvt. 2013
	2. kvt. 2013
	3. kvt.

2013
	4. kvt. 

2013

	Helhedsplan
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Projektering
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	Mødesteder mm. i nærmiljøet
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	

	Grønningen og fællesområder
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Sports- og aktivitetsfaciliteter
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Administration
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


Socialministeriet forventes at give endeligt tilsagn efter, at byfornyelsesprogrammet, godkendes af Kommunalbestyrelsen. Byfornyelsesprogrammet skal være indsendt til Socialministeriet inden d. 1. februar 2012, og der kan forventes en afgørelse ca. 1 måned efter indsendelsen, hvorefter de bevilgede midler må anvendes.
Budget

Finansiering:

	 
	Kr.

	Tilskud fra Socialministeriet
	1,5 mio. 

	Kommunens andel
	3 mio. 

	SUM 
	4,5 mio. 


Budget:
	
	Kr.

	Helhedsplan og rådgivning, 
	0,8 mio.

	Mødesteder mm., nærmiljøet
	0,4 mio.

	Grønningen og fællesområder
	1,3 mio.

	Sports- og aktivitetsfaciliteter
	0,9 mio.

	Administration, drift, events mm.
	1,1 mio.

	SUM
	4,5 mio.


Organisering

Udviklingen og implementeringen af Områdefornyelsen koordineres og styres i et forpligtende samarbejde der fungerer som et partnerskab imellem Albertslund Kommune og BO-VEST – herunder Vridsløselille Andelsboligforening (VA) og Albertslund Boligselskab (AB).

Styregruppe

Styregruppen udgøres af ledelsesrepræsentanter fra Albertslund Kommune og BO-VEST, idet den er identisk med Tovholdergruppen for Masterplan Syd. Her er Albertslund Kommune repræsenteret med Kommunaldirektøren og Miljø- og Teknikdirektøren. BO-Vest er repræsenteret ved den Administrerende direktør, Byggechefen og Kommunikations- og Udviklingschefen. 

Koordineringsgruppe

Koordineringsgruppen er bindeleddet imellem styregruppen og den beboerdemokratiske Arbejdsgruppe.

Den består af Albertslund Kommunes projektleder, driftslederen i Albertslund Nord og ABC’s boligsociale medarbejder i Albertslund Nord.

Arbejdsgruppen

Gruppen er nedsat til og har mandat til at varetage opfølgningen på de afholdte blokmøder i Albertslund Nord vedr. udviklingen af udearealer. Der er repræsentanter fra både begge bestyrelser og beboere. 

Projektsekretariat

Administrationen af projektet varetages af en fuldtidsansat projektleder i Albertslund Kommune. Projektledelsen understøttes af Miljø- og Teknikforvaltningen, der bistår med sparring og arbejdskraft.

Drift

Driftsorganisationen i Albertslund Nord er repræsenteret i koordineringsgruppen og arbejdsgruppen ved Driftslederen.

ABC

ABC er repræsenteret i koordineringsgruppen samt arbejdsgruppen med ABC’s repræsentant i Albertslund Nord, der står for ABC’s boligsociale arbejde i området.
Forvaltningsrepræsentanter

Derudover bidrager en repræsentant fra hhv. Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen med sparring til koordineringsgruppen på ad-hoc basis.

Evt. ad-hoc temagrupper

I processen med udførelse af konkrete delprojekter i helhedsplanen, kan der derudover nedsættes diverse ad-hoc temagrupper, bestående af beboere med særinteresser og kompetencer i forhold til de konkrete tiltag, fx aldersmæssigt, med henblik på sportsinteresser el.lign.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



AK: Albertslund Kommune

AN: Albertslund Nord, herunder beboerdemokrati, drift og boligselskaberne AB og VA.

ABC: Albertslund Boligsociale Center

Kort over Albertslund 
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