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NR. Beskrivelse UGE nr. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Frist for indkomne tilbud x
2 Licitation x
3 kontrahering periode x x x x x x
4 Kontrakt underskrevet x
5 Kontrakt godkendt i byrådet (forventes) x x x
6 Udarbejdelse af Byggeandragende x x x x x x x x x x x
7 Indsendelse af byggeandragende X

8
Loaklplan godkendelses periode, på 
baggrund af byggeandragende x x x x x x x x

9 Lokalplans godkendelse x
10 udførelsesprojekt før byggetilladelse x x x x
11 Byggetilldelse udstedes x

12
Udførelses periode (afsat 24 Uger men til 
forhandling) X x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x

13 Bygherre leverancer (Stier/ veje mv) X x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x
14 Afleveringsforretning X

 
Noter til tidsplan

nr. Beskrivelse
0

12
13

 ”Udførelses periode (afsat 24 Uger men til forhandling)” er entreprenørens ansvar at udarbejde detaljeret tidsplan selv. Denne periode, er et af de 3 
Tildelingskriteriums og en optimering af denne periode, vil vægtes positivt.
Bygherre arbejder, så som stier og veje mv. vil blive udført, i samme periode som punkt 12. dog i skarp koordinering med totalentreprenøren.
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Tidsplanen er et udgangspunkt. vi antager hvordan forløbet bliver, men grundet flere variabler kan tidsplanen være udsat for ændringer undervejs.
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