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Transformatorstation

20 stk p-pladser

18 stk p-pladser

18 stk p-pladser

1200

Demonteres under 
byggeperiode

Vognporten

Liljens Kvt.

Sydstien

Tåstrupstien

Antal p-pladser: 82

Midlertidige chikaner i byggeperioden

Markering af krydsende trafik

Info Skilt:
Tåstrupstien er lukket i perioden xx - xx. 
Der henvises til Sydstien og Liljens Kvt.

5000

Byggepladsvej

Varsles 14 dage før

Byggepladsskilt med 
info om byggeriet

Skilt placeres for enden af Liljens Kvt.

"Kørsel i forbindelse med byggeplads ikke tilladt.
Der henvises til indkørsel via Vognporten"

Byggeplads:
Matrikel nr.: Format: 

Tegner/KS: Dato:
Mål:A2

Projektleder: Keld Evers Nielsen • kenie@graakjaer.dk • Tlf: 3059 5059 
5dv Vridsløselille By, Herstedvester
Liljens Kvarter 8, 2680 Albertslund

Fabersvej 15
7500 Holstebro
graakjaer@graakjaer.dk 

Haraldsvej 64A
8960 Randers SØ
mail@stokvad.dk

Telefon: 9613 5555

Telefon: 8915 3030

GRÅKJÆR A/S 

STOKVAD A/S
TOTALENTREPRENØR

RÅDGIVENDE INGENIØRER

5255 Next Vestskoven Hal

5255

Foreløbigt tryk for bygherregranskning
2025.04.01

 1 : 500

NVH_K00_T10_H1_E2_N04
Byggepladsplan

01-04-2025

Myndighedsprojekt

LN/KP

Byggepladsplan

Målestok 1:500

50m10m 40m30m20m0m

Byggeplads plan,   1 : 500

Hegn

Pladsbehov under elementmontage - ca. 4 uger 

Skel


