



## **Torsdag den 9 februar 2017 blev der afholdt møde på Albertslund Rådhus vedr. renovering af Kanalgaden.**

Mødet var indkaldt af Albertslund Kommune – som en del af en længere møderække. Det sker for at informere følgegruppe samt områdets øvrige beboere og andre interesserede i projektet ”Renovering af kanalen” langs Kanalgaden i Albertslund.

Følgende var til stede.

Leo Jørgensen – Anny Holmkvist – Michael Willumsen - Maja Reutzer – Rein Rubenkamp.

Barslund – Martin Juhl – Carsten Stubkjær

HOFOR – Helle Kay

Fra Albertslund Kommune - Hans Henrik Høg – Peter Kallesøe

Dato: 14 februar 2017

Sags nr.: 13/15032

Sagsbehandler: PKL

Følgende emner blev drøftet på mødet, i henhold til den udsendte dagsorden :

### **Arbejdets stade.**

Martin gennemgik tidsplanen for projektet, der vedlægges dette notat. Ligeledes vedlægges tegning, der viser etapeopdelingen.

Belægningsarbejderne er i gang – postkort der angiver tid og sted er udsendt (vedlægges notat)

Første etape forventes afsluttet sidst i april – anden etape opstarter midt april.

Alle var enig i at afslutningen af første etape skal markeres i starten af maj.

Albertslund kommune indkalder.

### **Kommende arbejder**

Februar – april – belægninger nord for kanalen

Marts – april – etablering af azobehammer

Marts – montering af rækværk på stibroer

Marts – april Inventar, belysning og finish arbejder

April – overledning af vand fra etape 2

Maj – første etape markeres

### **Information**

Albertslund Kommunes hjemmeside skal være mere informativ og derfor:

– gøres mere tilgængelig

– opdateres den hver måned

– opdateres den ved større ændringer og tilpasninger i projektet

– opdateres den med oversigts tegninger

Der vil blive udsendt ”postkort” før opstart af etape to.

### **Trafikoplægning**

Der opsættes ”omkørselsskilte – skilte tilpasses arbejdsprocessen.

### **Vintervedligeholdelse**

Albertslund Kommune vil sikre at der er ryddet for sne og saltet på nordsiden af kanalen i det omfang projektet tillader.

Det blev bemærket at snerydningen var mangelfuld i uge 6 – Albertslund

Kommune følger op på problemet.

Bilag : Tidsplan og etapeplan

Sendes til mødedeltageren - følgegruppen

**BY, KULTUR, MILJØ &  
BESKÆFTIGELSE**

**Ejendom & Planlægning**

Albertslund Kommune  
Nordmarks Allé 1  
2620 Albertslund

albertslund@albertslund.dk  
T 43 68 68 68