

NYHEDSBREV 3

DATO: 11-06-2019

Projekt nr. 18110240

TIL: Albertslund kommune, beboere i Galgebakken

SANERING OG NEDRIVNING AF GALGEBAKKEN, BAKKENS HJERTE

Nedrivning af Bakkens Hjerter er nu gået ind i anden fase.

Nedrivningsfirmaet J Jensen er startet og har etableret byggeplads, herunder etablering af indkørsel og adgang til området.

I området langs indkørsel til byggepladsen er der nu udlagt gangbroer i fuld bredde på begge sider af indkørslen.



Boldbaner

Der vil i hele nedrivningsperioden være adgang til de 2 boldbaner. Der er etableret midlertidig adgang i hegnet.



Rydning af inventar er udført og rydning af installationer foregår.



Udvendige saneringsarbejder

De udvendige arbejder med fjernelse af bl.a. asbest i facaderne i opstartet. Arbejderne udføres på følgende måde:

Inden nedrivningen opstartes etableres en afskærmning foran facaden og jorden afdækkes med en fiberdug.

Herefter demonteres facaden forsigtigt i håndterbare stykker og med minimal støvudvikling. Når der er behov for at neddele facaden med save, er disse forsynet med punktsug, som opsamler støvet ved støvkilden.

På de steder med asbestholdige plader i vinduesfacaden, demonteres pladerne forsigtigt. Eventuelle knækkede plader forsegles i plastfolie inden de fjernes fra støvboksen og opbevares i lukkede og låsbare containere.

Fugerester på betonsokler bankes af med mejselhammer.

Ovenstående saneringsarbejder inden for støvboksen, udføres med støvdragter og åndedrætsværn

Næste fase vil være sanering af malinger i kælderen, herom senere.

Arbejdet følger tidsplanen og forventes at være afsluttet ca. 1 oktober 2019.