

## Nyhedsbrev 2: September 2020

Det har måske kunne se ud som om, at halbyggeri har stået delvis stille over sommeren, men dette er langt fra tilfældet.

Byggeriet første fase har primært foregået "i jorden" – i forbindelse med rydning og gravning for terrændæk, fundamenter og springgrav, er der blevet flyttet på mange rør og ledninger af forskellig art. Dette foregår i tæt samarbejde med de relevante forsynings- og tele- og kommunikationselskaber. Den nye asfalt der ses i spor ved parkeringspladsen er fra tilkoblingen af fjernvarme som skal forsyning til den kommende hal.

Gravning og armering af rendefundamenter og springgrav er i fuld sving, og støbning påbegyndes i slutningen af september.

Cirka medio oktober står støbning færdigt. Herefter påbegyndes levering og montering af stålspærene, og en mere "synlig" del af selve halbyggeriet påbegyndes.







