

COOP BYEN

TIDSLINJE FOR DE FORBEREDENDE ARBEJDER 2022-2023

15. December 2022

Fase 0:
Vi stifter projektselskab

8. Februar 2023

Fase 1:
Coops matrikel: Vi rydder 5-8 træer omkring en mindre kontorbygning, som ikke kan blive stående efter nedrivning.

Fase 2:
Coops matrikel: Vi etablerer byggeplads, sanerer en mindre kontorbygning og river den ned.

1. Marts 2023

Fase 3:
Vi rydder vegetation ved Læhegnet – i første omgang kun ved kommende vejkryds og "lunden" ved Coop (byggeplads).

Fase 4:
Vi etablerer en ny midlertidig udkørsel fra Coops P-plads og Lækrogen til Vallensbæk Torvevej.

Fase 5:
Vi lukker Læhegnet og krydset Severinsvej/læhegnet. Beboere vest for vejkrydset får i en begrænset periode ind- og udkørsel til området via Albertslundvej.

Fase 6:
Vi etablerer et nyt dobbelt lysreguleret vejkryds fra Læhegnet til Roskildevej

Fase 7:
Vi flytter ledninger under Læhegnet og Severinsvej (fjernvarme, spildevand, drikkevand og regnvand)

Fase 8:
Vi åbner det nye kryds mod Roskildevej og fjerner midlertidig vej til Coops P-plads.

Fase 9:
Vi rydder træer i de grønne bælte mod Roskildevej og færdiggør ledningsomlægning i kryds Læhegnet og Vallensbæk Torvevej.

Fase 10:
Albertslund Kommune flytter krydset Læhegnet / Vallensbæk Torvevej